

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMBANGUNAN GEREJA ST FRANSISKUS XAVERIUS AMAGAIS  
Paroki St. Stefanus Kamur, Amagais  
Tahap 4**

I. Detail Penggunaan Dana

Penerimaan Dana		Keterangan	Pengeluaran Dana		Keterangan
Tanggal	Jumlah		Tanggal	Jumlah	
28-Jun-21	Rp 480.000.000	Tahap 1 dan 2	8-Jan-21	Rp 100.000.000	DP
			25-Jun-21	Rp 100.000.000	Tahap 1
			1-Jul-21	Rp 300.000.000	Tahap 2
3-Sep-21	Rp 240.000.000	Tahap 3	6-Oct-21	Rp 300.000.000	Tahap 3
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 720.000.000</b>		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 800.000.000</b>	


Ket : Pekerjaan menggunakan jasa kontraktor lokal dengan sistem borongan baik material maupun upah.


II. Lampiran Bon / Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan (ASLI)


NO. _____	<b><u>KWITANSI</u></b>
Telah terima dari	: YAYASAN VINEA DEI
Uang sejumlah	: Delapan Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran	: Bantuan Tahap IV Gereja St. Fransiskus Xaverius, Amagais
Agats, 2022	
<b>Rp</b>	<b>80.000.000</b>
 I.D. Moses Amiset )	

### III. Gambar Bangunan Gereja









Mengetahui,

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text: 'tahu ini tid & stempel paroki']*

[RD. Moses Amiseti]